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1.1 Rakennustoimisto Nousiainen Oy 
Rakennustoimisto Nousiainen Oy on vuonna 1972 Keravalla perustettu yritys, jonka pää-
paino on teollisuus- ja toimitilarakentamisessa Uudenmaan alueella. Toimiston yhtey-
dessä Keravalla toimii myös yrityksen oma metallikonepaja, jossa tuotetaan teräsraken-
teita lähinnä yrityksen omiin rakennuskohteisiin. Rakennustoimisto Nousiainen Oy:n 
asiakaskuntaa ovat suurimmaksi osaksi ammattirakennuttajat, joiden kanssa on tehty 
useita kohteita. Rakennustoimisto Nousiainen Oy:n henkilöstöön kuuluu n. 30 työnteki-
jää ja liikevaihto vuonna 2016 oli n. 6 M€. 
1.2 Tausta 
Työnaikainen kustannusten seuranta sekä järjestelmällinen jälkilaskennan suorittaminen 
ovat jääneet taka-alalle yrityksen toiminnassa. Urakoiden valmistuttua ja jo niiden aikana 
merkittävät kustannuserot laskentavaiheeseen kyllä huomioidaan ja syyt selvitetään, 
mutta järjestelmällinen pienempienkin summien tarkastelu on jäänyt tekemättä.  
1.3 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kustannushallinnan eri osa-alueiden mer-
kitystä yritykselle laatimalla toimiva tavoitearvio, tarkkailemalla kustannuksia tuotannon 
aikana sekä suorittamalla jälkilaskenta erään Rakennustoimisto Nousiainen Oy:n urak-
kakohteen osalta. Jälkilaskentatietoa on tarkoitus hyödyntää jatkossa samankaltaisten 
urakoiden tarjousvaiheen kustannuslaskennassa. Opinnäytetyön kirjallinen osuus tulee 
käsittelemään pääosin kustannushallinnan teoriaa, sillä opinnäytetyön tuloksena synty-
vät tavoitearvio sekä jälkilaskentaraportti ovat salattuja toimeksiantosopimuksen nojalla. 
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1.4 Työn kulku 
Toisessa luvussa tullaan perehtymään kustannuslaskentaan ja siihen liittyviin asioihin 
kuten määrälaskentaan ja määrälaskentamenetelmiin, tarjouslaskentaan ja tavoitearvi-
oon. Kolmannessa luvussa tullaan käsittelemään työnaikaista kustannusten seurantaa, 
ja neljännessä jälkilaskentaa. Viidennessä luvussa käydään läpi työn käytännön osuus 
ja viimeisestä, kuudennesta luvusta löytyy opinnäytetyön yhteenveto.  
2 Kustannuslaskenta 
Kustannuslaskennan tarkoituksena on määrittää hankkeen kustannukset. Hankkeen 
kustannukset käsittävät kaikki hankkeen toteuttamisesta syntyvät kustannukset. Kustan-
nuslaskelmassa ei saa olla päällekkäisyyksiä eli sama asia ei saa olla mukana useam-
massa kuin yhdessä kustannuslaskelman nimikkeessä. Kustannuslaskelma hinnoitel-
laan ilman arvonlisäveroa.  
Kustannuslaskentaan sisältyy 
• laskettavan kokonaisuuden rajaus ja määrittäminen 
• laskentamenetelmän valinta 
• kustannuslaskelman kokoaminen 
• kustannuslaskelman tarkastus. 
Laskenta-asiakirjoihin perehtymällä saadaan selvitettyä hankkeen kokonaiskuva ja ura-
kan laajuus. Perehtymisvaiheessa huomioidaan myös mahdolliset epäselvät ja kustan-
nuksiltaan merkittävät asiat, jotka vaativat erillisselvitystä. (Enkovaara, Haveri, Jeskanen 
1994, 37.) 
Laskenta-asiakirjoja ovat yleiset asiakirjat, jotka koskevat kaikkia rakennushankkeita 




Yleisiä asiakirjoja ovat esim. 
• Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 









• rakennuttajan määräluettelo 
• tarjouspyyntö. (Enkovaara yms. 1994, 43.) 








Kustannuslaskentamenetelmiä on muutamia erilaisia ja käytettävä menetelmä valitaan 
yrityksen toimintatavan mukaisesti. Menetelmän valintaan vaikuttavia seikkoja on useita 
mm. suunnitelmien valmiusaste. (Enkovaara yms. 1994, 39.) 
2.1.1 Suoritelaskenta 
Suoritelaskenta on perinteinen tapa tehdä kustannusarviolaskenta, ja sitä voidaan hyö-
dyntää kun suunnitelmat ovat riittävän tarkat eli vähintään pääpiirustukset, täydellinen 
rakennusselostus liitteineen sekä perustusrakenteiden suunnitelmat on tehty (Enko-
vaara yms. 1994, 51; Lindholm 2009, 25). 
Suoritelaskentakäsite on lähtöisin Talo 80 -nimikkeistöstä, jossa pääryhmiä ovat raken-
nusosat, suoritukset ja kustannuslajit. Talo 80 -nimikkeistö on edelleen laajasti käytössä 
urakoitsijan kustannuslaskennassa. (Lindholm 2009, 25.) 
Talo 80 -nimikkeistön rakennusosat: 
1. Maa- ja pohjarakennus 
Rakennusosaryhmä sisältää maarakennustyöt, perustusten alapuoliset pohjara-
kenteet ja pohjanvahvistustyöt sekä rakennusalueen pintatyöt ja ulkovarusteet. 
Anturoiden ja alapohjan lämpöeristeen alapinta on rajana. 
2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
Rakennusosaryhmä sisältää perustukset, alapohjarakenteet, väestönsuojat, eri-
tyisrakenteet sekä ulkopuoliset rakenteet. 
3. Runko- ja vesikattorakenteet 
Rakennusosaryhmä sisältää kellarin ja kerrosten runkorakenteet, myös ei-kanta-
vat ulkoseinät ja parvekkeet, vesikattorakenteet ja ulkotasot lukuun ottamatta ve-




4. Täydentävät rakenteet 
Rakennusosaryhmä sisältää runkoa täydentävät osat kuten ikkunat, ovet, hormit, 
kanavat, piiput, tulisijat, kevyet väliseinät ja kaiteet. Täydentäviin rakenteisiin ei-
vät kuulu kalusteet, varusteet ja laitteet, ne ovat omana ryhmänään. 
5. Pintarakenteet 
Rakennusosaryhmä sisältää rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset pintarakenteet ku-
ten tasoite- ja maalaustyöt, lattiapinnoitukset sekä vesikatteen.  
6. Kalusteet varusteet ja laitteet 
Rakennusosaryhmä sisältää sisäpuoliset kiinteät kalusteet, varusteet ja laitteet 
kuten keittiökaapisto, jotka eivät ole irtaimistoa. Tähän ryhmään eivät kuulu ko-
netekniset kalusteet, varusteet ja laitteet, ulkovarusteet eivätkä työmaan käyttöön 
tarkoitetut koneet ja laitteet. 
7. Konetekniset työt 
Rakennusosaryhmä sisältää lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja au-
tomaatiotyöt sekä em. liittyvät rakennusaputyöt kuten läpivientivarausten teko. 
8. Työmaan käyttökustannukset 
Rakennusosaryhmä sisältää työmaan kalusto-, käyttö- ja kuljetuskustannukset. 
Kuitenkin niin, että maanrakennuskoneet sisältyvät pääryhmään 1 ja muottika-
lusto pääryhmiin 2 ja 3. 
9. Työmaan yhteiskustannukset 
Rakennusosaryhmä sisältää työmaan hallinnon, talvilisätyöt, apumiehentyöt, so-
pimuspohjaiset erityiskulut sekä sosiaalikulut ja työntekijöiden palkanlisät (Talo 




Talo 80 -nimikkeistön suoritukset: 
1. Muottityö 
Suoritus sisältää yleensä irrallisten betonivalumuottien esivalmistuksen, asen-
nuksen ja purkamisen. Erittely tapahtuu muottityypeittäin. Harkkomuuraus ei 
kuulu muottityöhön, vaikka se toimisi myös betonivalun muottina. 
2. Raudoitus- ja betonointityö 
Suoritus sisältää raudoitus- ja betonointityöt, jälkihoitotoimenpiteet sekä massan 
valmistuksen. Erittely tapahtuu työlajeittain. 
3. Metalli- ja peltityö 
Suoritus sisältää kaikki metallityöt lukuun ottamatta metallielementtitöitä. Erittely 
tapahtuu materiaaleittain ja työvaiheittain. 
4. Muuraus, rappaus ja laatoitus 
Suoritus sisältää muuraustöihin kuuluvat työlajit kuten muuraus, rappaus, tasoi-
tetyöt ja laatoittaminen. Erittely tapahtuu työlajeittain. 
5. Elementtityö 
Suoritus sisältää kaiken elementtityön materiaalista riippumatta. Erittely tapahtuu 
materiaaleittain. Tässä elementillä tarkoitetaan tehtaassa esivalmistettua raken-
nusosaa, joka vain asennetaan ja kiinnitetään paikalleen työmaalla. 
6. Puu- ja levytyö 
Suoritus sisältää pysyviin rakenteisiin liittyvät rakennuspuusepän ja kirvesmiehen 




7. Lämpö- ja ääneneristys 
Suoritus sisältää lämmön ja äänen eristystä varten asennettavat levyt ja matot 
sekä paikalla kevytsorabetonista tai kevytsorasta tehtävät lämmöneristeet. Myös 
lämmöneristeen yhteydessä asennettavat eristepaperit kuuluvat suoritteeseen. 
Erittely tapahtuu eristemateriaaleittain.  
8. Veden- ja kosteudeneristys 
Suoritus sisältää vedeneristykset kuten huopa-, matto- tai muu kermieristys sekä 
kosteudeneristykset kuten sively- ja kalvoeristykset. Erittely tapahtuu eristemate-
riaaleittain. 
9. Muut työt 
Suoritus sisältää kaikki sellaiset työt, jotka eivät sisälly suorituksiin 1-8. Erittely 
tapahtuu työlajeittain. (Talo 80-yleisseloste 1981, 14-15.) 
 
Talo 80 -nimikkeistön kustannuslajit: 
• KL1, työkustannus 
• KL2, materiaalikustannus 
• KL3, alihankintakustannus (Lindholm 2009, 25). 
 
Eri nimikkeistöillä on omat määrälaskentaohjeet, joissa esitetään määrien kuvaus- ja erit-
telyohjeet sekä mittaussäännöt. Yritykset voivat käyttää yleisiä tai omia määrälaskenta-
ohjeita. (Enkovaara yms. 1994, 51-52.) 
Suoritelaskennan määrälaskennassa kohteen rakennusosien määrät lasketaan piirus-
tuksista. Määrälaskenta on syytä tehdä huolellisesti, sillä mahdolliset virheet laskelmissa 
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ovat urakoitsijan vastuulla. Tilaaja voi myös antaa urakoitsijalle määräluettelon, jolloin 
tehtäväksi jää pelkkä suoritteiden hinnoittelu. (Lindholm 2009, 26.) 
Määräluettelon muodostamisen ensimmäinen askel on kohteeseen liittyvän tiedon jä-
sentäminen rakennusosapääryhmiksi (kuva 2) ja rakennusosiksi. Rakennusosat jäsen-
nellään Talo 80 -nimikkeistössä aiemmilla sivuilla lueteltuihin osiin. 
 
Kuva 2. Rakennusosapääryhmien jako (Enkovaara yms. 1994, 52) 
Suoritemääräluettelossa jokainen rakennusosa eritellään suoritteiksi sen perusteella, 
minkälaisia töitä kyseisen rakennusosan valmistanen sisältää. Suorite on rakennusosan 
ja työlajin yhdistelmä (kuva 3). (Enkovaara yms. 1994, 53.) 
 
Kuva 3. Esimerkki suoritteiden erittelystä (Enkovaara yms. 1994, 52) 
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Suoritteen hinnoittelun yleiset periaatteet ovat seuraavat: 
• yksikkökustannus sisältää kaikki ne työ- ja hankintakustannukset, joiden määriin 
vaikuttavat suoritemäärän muutokset 
• työn ja hankintojen yksikkökustannukset tulee olla eroteltavissa 
• yksikkökustannus lasketaan hankintojen ja työn menekki- ja hintaosan perus-
teella (kuva 4) 
• hintaosa ei sisällä arvonlisäveroa. 
Yksikkökustannus eritellään panoslajien avulla. Käytettävät panoslajit ovat: 
• työpanos - sisältää kaikki korvaukset jota työsuhteessa olevalle työntekijälle mak-
setaan; myös sosiaalikulut 
• tarvikepanos – ne rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden kustannukset, joihin ei 
sisälly toimittajan tekemää työtä työmaalla 
• aliurakkapanos – ulkopuoliselle yritykselle tai ammatinharjoittajalle työmaalla teh-
tävästä työstä maksettu korvaus, sisältää usein myös tarvikekustannuksia 
• kalustopanos – työkoneiden ja muun kaluston kustannus, myös koneen yhtey-
dessä vuokrattavan koneenkuljettajan palkkio 
• muu panos – kustannukset jotka eivät kuulu mihinkään em. panoslajiin (Enko-








Suoritteen työkustannuksiin kuuluvat palkat, palkkiot, palkanlisät ja sosiaalikulut. Ne las-
ketaan työpanosten yksikkökustannusten perusteella. Työpanoksen yksikkökustannus 
lasketaan hintaosan ja menekkiosan avulla (kuva 4). Sosiaalikulut sisällytetään työkus-
tannuksiin, ja ne lasketaan suhteellisena osuutena työpanoslajin tai työpanoksen kus-
tannuksesta. (Enkovaara yms. 1994, 63.) Sosiaalikulujen määräytyminen on esitetty tau-
lukossa 1 (Enkovaara yms. 1994, 67). 
Taulukko 1. Sosiaalikulujen määräytyminen (Enkovaara yms. 1994, 67) 
 
 
Suoritelaskennan viimeinen vaihe on laskelman tarkastus. Tarkastuksessa varmistetaan 
määrälaskennan peittävyys ja tulkinnat, tarkistetaan tärkeimpien kustannuserien määrät 
ja hinnat sekä verrataan pääryhmä- ja panoslajikohtaisia prosenttiosuuksia sekä tunnus-
lukuja aiempiin hankkeisiin, ja arvioidaan laskelman oikeellisuus niiden perusteella. (En-





Rakennusosalaskennassa määräluettelo on eritelty rakennusosina (taulukko 2). Osien 
hinnoittelussa käytetään apuna rakennusosaan liittyviä suoritteita.  
Taulukko 2. Rakennusosalaskelma (Enkovaara yms. 1994, 74) 
 
Rakennusosalaskentaa käytetään mm.  
• suunnitteluratkaisun kustannuspuitteissa pysymisen testauksessa 
• vaihtoehtolaskennassa rakennussuunnitteluvaiheessa 
• tarjous/omakustannushinnan määrittämisessä. 
Rakennusosalaskentaa varten tarvittavat laskenta-asiakirjat ovat luonnospiirustukset ja 
rakennustapaselostus. Luonnospiirustuksissa on määritetty rakennuksen muoto ja pää-
piirteiset rakennusosamäärät. Rakennusosalaskennassa käytettävät piirustukset voivat 
olla karkeita ja puutteellisia. Rakennustapaselostuksessa kuvataan rakennusosien koos-
tumus ja laatutavoite. 
Rakennusosien määrien mittaus tehdään systemaattisella menettelyllä, piirustusten epä-
määräisyydestä huolimatta. Mittaussääntöinä ovat rakennusyrityksen sisäiset säännöt. 
Rakennusosien yksikkökustannukset lasketaan rakennusosaan sisältyvien suoritteiden 
yksikkökustannusten, suoritteen määrän ja rakennusosan suoriterakenteen avulla. Yk-
sikkökustannus voidaan myös muodostaa rakennusosan panoskustannusten, -menek-
kien ja -rakenteen perusteella. Yleinen käytäntö on kuitenkin kustannuksen määritys 
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suoriterakenteen kautta paremman hahmottamisen ja hallittavuuden takia. (Enkovaara 
yms. 1994, 74-77.) 
2.1.3 Tuoteosalaskenta 
Tuoteosa tarkoittaa useammasta kuin yhdestä rakennusosasta koostuvaa suurempaa 
kokonaisuutta esim. rakennuksen runkoa. Tuoteosalaskentaa käytetään kun suunnitte-
luvaiheen rakennuskustannusten puitehinta lasketaan tuoteosalaskelmana tai kun mää-
räluettelon jaotteluperusteena on käytetty tuoteosia. 
Suunnitteluvaiheen tuoteosalaskentamallilla tarkoitetaan rakennuksen muodon, olosuh-
teiden, tilojen tuoteosien ja tiloista riippumattomien tuoteosien erillistä tarkastelua. Mal-
lissa tilan tuoteosa voi tarkoittaa kalusteita, varusteita, laitteita, LVIS-osia, täydentäviä 
rakennusosia tai tilan pintarakenteita. Tuoteosan yksikkökustannus lasketaan tuote-
osaan kuuluvien rakennusosien tai suoritteiden avulla (kuva 5). 
Kustannusten laskenta tehdään rakennusosien menekin ja yksikkökustannuksien avulla. 
Tässä rakennusosan menekki on tuoteosaan sisältyvän ko. rakennusosan määrä. Kaikki 
rakennusosamäärät, jotka ovat mitattavissa, mitataan rakennusosien mittaussäännöillä. 
Karkeammissa kustannusten määrittämismalleissa kuitenkin hyödynnetään toteutunei-








Tilalaskennalla tarkoitetaan rakennuksen hankekustannuksien kustannuspuitteen mää-
rittämistä tilaohjelman, laatumääritysten ja olosuhdetekijöiden perusteella. Tilaluette-
lossa määrät on eritelty tiloittain (kuva 6).  
Tilalaskentaa käytetään useimmiten hankesuunnitteluvaiheessa, kun on tiedossa hank-
keeseen haluttavat tilat ja niiden laajuudet. Olosuhdetekijöistä ja hankkeen suunnitel-
lusta kalleustasosta tulee myös olla tietoja. Tilojen yksikkökustannusten määrittämiseen 
voidaan käyttää apuna tuoteosalaskentaa (kuva 7). 
 
 
Kuva 6. Esimerkki tilalaskelmasta (Enkovaara yms. 1994, 86) 
 
Tilalaskelmassa tilan yksikkökustannus määritetään tyypillisen rakennuksen rakennus-
kustannusten jakautumisen perusteella. Tilaa koskevat kustannukset on eroteltava 
muista kustannuksista kustannuslaskelmista. Tilan kokoluokan ja rakennusosien perus-
teella voidaan määrittää erilaisten tilojen väliset yksikkökustannuserot (kuva 7). Tilakus-




Kuva 7. Esimerkki tilojen hinnan muodostumisesta (Enkovaara yms. 1994, 86) 
 
Kustannukset joita ei kohdisteta suoraan tilaan, jaetaan rakennusosien suhteellisten 
määrien ja yksikkökustannuksien perusteella tilan pinta-alayksikköä kohti. Suhteelliset 
määrät lasketaan toteutuneista samantyyppisistä hankkeista. 
Työmaatekniikan kustannukset ja tarjouslaskennan kustannuserät voidaan kohdistaa ra-
kennusosien tapaan suoraan tiloille, tai ne voidaan käsitellä erikseen. Hinnoitteluperiaat-
teen mukaan arvonlisävero käsitellään omana eränään tarjouksessa, eli sitä ei jaeta ti-
loille, vaan ne hinnoitellaan ilman arvonlisäveroa. (Enkovaara yms. 1994, 85-87.) 
2.2 Tarjouslaskenta 
Tarjouslaskennalla tarkoitetaan hankkeen tarjoushinnan laskemista. Kustannuslaskelma 
toimii tarjouslaskennan lähtöaineistona. Tarjous sisältää hankekustannuksien lisäksi 
hankekatteen ja riskivaraukset. Tarjoushinnan muodostuminen on esitetty liitteessä 1. 
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Yrityksen strategioihin perustuva tarjouspolitiikka on sovittu yrityksen ylimmässä joh-
dossa. Tarjouspolitiikan avulla säädellään yrityssuunnittelun ja yrityksen toiminta-ajatuk-
sen muovaamaa tuotantoa, ohjataan liikevaihdon ja katteen muodostusta tilikauden si-
sällä, mitoitetaan tuotantoa yrityksen resursseja vastaavaksi sekä määritellään riskiva-
raukset. (Enkovaara yms. 1994, 117-118.)  
Arvonlisävero on tavaroihin ja palvelujen kulutukseen kohdistuva yleinen kulutusvero. 
Veron maksaminen on tavaran tai palvelun myyjän vastuulla, kuten rakennusliikkeiden. 
Hinnoitteluperiaatteen mukaan arvonlisävero lisätään vasta tarjoushintaan. Hinnoittelu 
kustannuslaskelmissa tehdään nettohinnoin.  
Viimeisin lakimuutos harmaan talouden kitkemiseksi astui voimaan 1.4.2011 ja siinä 
määritellään rakennusalaa koskeva käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännetty ar-
vonlisäverovelvollisuus tarkoittaa, että tiettyjä rakentamispalveluita myytäessä verovel-
vollinen onkin myyjän sijasta ostaja. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, kun seu-
raavat ehdot täyttyvät. 
• myydään rakentamispalvelua tai vuokrataan työvoimaa rakentamispal-
velua varten 
• ostaja on elinkeinonharjoittaja joka muutenkin kuin satunnaisesti toi-
minnassaan myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakenta-
mispalvelua varten 
• myynti tapahtuu Suomessa. 
Käännettyä verovelvollisuutta ei siis sovelleta rakennuspalvelua myytäessä yksityishen-
kilöille tai kun kyseessä on tavaroiden myynti (www.vero.fi, luettu 5.4.2017). 
2.2.1 Riskivaraukset 
Riskillä tarkoitetaan yllättäen esiintyvää epäedullista poikkeamaa suunnitellusta tapah-
tumasta. Rakennustuotannossa riskejä aiheuttavat monet tekijät kuten yritys itse, raken-
nuttaja ja ulkoiset olosuhteet. Riskeihin varaudutaan lisäämällä kustannuslaskelmaan 
riskivarauksia tarjouslaskentavaiheessa. Kustannuslaskennassa käsiteltäviä tyypillisiä 
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riskejä ovat epätarkkuusriskit, sopimustekniset riskit, hallinnolliset riskit, tekniset riskit ja 
muut riskit. 
Epätarkkuusriskeillä tarkoitetaan epätarkkuutta määrälaskennassa tai hinnoittelussa. 
Määrälaskennan epätarkkuusriski voidaan välttää täysin valmiilla tuotesuunnitelmilla las-
kentavaiheessa. Riskivaraukselle on arvioitava hinta silloin kun tuotesuunnitelmat ovat 
keskeneräiset. Hinnoittelun epätarkkuusriskiä vältetään ennakkotarjouksilla mahdolli-
simman monesta aliurakasta ja tavarantoimituksesta. 
Sopimusteknisillä riskeillä tarkoitetaan laskenta-asiakirjoissa esiintyvien vaikeasti hinnoi-
teltavien ehtojen aiheuttamia riskejä. Tällaisia ehtoja ovat mm. poikkeaminen YSE:n (ra-
kennusalan yleiset sopimusehdot) menettelyistä tai yleisistä urakkarajoista. 
Hallinnollisilla riskeillä tarkoitetaan toimialan, toiminta-alueen tai toiminnan laajuuden 
muuttumista. Nämä voivat aiheuttaa kertaluontoisia kone- tai henkilöhankintoja, joiden 
aiheuttamat kulut tulee huomioida riskivarauksena tarjouslaskelmassa. 
Teknisillä riskeillä tarkoitetaan uuden rakenteen tai menetelmän sekä vaikean työvai-
heen aiheuttamia riskejä, joihin varaudutaan tarjoushintaa muodostettaessa. Teknisiin 
riskeihin voidaan varautua korottamalla tarvike- ja työmenekkejä tai aliurakkahintaa pa-
nospohjaista kustannusarviota tehtäessä. 
Muilla riskeillä tarkoitetaan kaikkia muita mahdollisia urakkaan liittyviä riskejä esim. ra-
hoitusriskejä, työturvallisuusriskejä erikoiskohteissa ja juridisia riskejä uusissa toteutus-
muodoissa. (Lindholm 2009, 33-34.) 
2.2.2 Työmaakate 
Katevaatimuksen hankkeelle synnyttää yrityksen tarjouspolitiikka, jonka tavoitteiden kes-
ken voi olla ristiriitoja jotka mahdollisesti korostuvat ulkoisten olosuhteiden muutoksista. 
Työmaakate on myyntikatetta vastaava tuotto-odotus, jonka yrityksen johto on hank-
keelle asettanut.  
Eri yrityksissä kohdistetaan erilaisia odotuksia työmaakatteeseen. Eroja aiheuttavat 
useat tekijät kuten yritysten koko, toimintatapa ja alihankinta-aste. Jotkut yritykset myös 
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kirjaavat osan katteesta jo kustannusarvioon, kun taas toiset kirjaavat kaiken katteen 
kohteen kustannusodotukseen, tämä aiheuttaa myös eroja.  
Työmaakatteeseen kuuluu: 
• yrityksen hallinnolliset kulut 
• muut kustannukset joita ei ole kohdistettu suoraan hankkeille 
• verot, korot ja poistot 
• yrityksen tekemä voitto. 
Hallinnolliset kulut ovat yritystoimintaan liittyviä kiinteitä kustannuksia. Ne huomioidaan 
yleensä prosenttilukuna katteessa. Prosenttiluku vastaa hallinnollisten kulujen osuutta 
yrityksen vuosittaisesta laskutuksesta. Hallinnollisilla kuluilla tarkoitetaan koko yritystä 
palvelevien toimintojen kuluja kuten tietotekniikkakuluja, toimistotilan vuokraa tai hallin-
non henkilökunnan palkkoja. 
Käyttökatteeseen sisältyvät verot, korot, poistot ja voitto. Kirjanpidon edellisvuoden tu-
loslaskelmaa tai yrityksen toimintavuoden budjettia käytetään apuna käyttökatevaati-
muksen määrittelyssä. Tämäkin huomioidaan prosenttilukuna, joka vastaa em. erien 
osuutta yrityksen vuoden laskutuksessa tai liikevaihdossa. 
Saatavissa olevaa katetta säätelee suhdannetilanne. Yleisesti ottaen todennäköisyys 
saada urakka pienenee katevaatimuksen kohotessa. Optimaalisessa tarjouksessa kate 
ja mahdollisuudet urakan saantiin ovat riittävällä tasolla. Liian suuri kate johtaa herkästi 
urakkakilpailun häviämiseen ja liian pieni kate voi aiheuttaa tappiollista toimintaa. (Lind-
holm 2009, 34-35.) 
2.2.3 Yksikköhintaluettelo 
Yksikköhintaluettelo on erillinen hinnasto, joka liitetään urakkasopimukseen ja joka teh-
dään rakennuttajan haluaman erittelyn mukaisesti. Luettelossa on eriteltynä eri nimikkei-
den verolliset ja verottomat hinnat sekä itse arvonlisävero. Yksikköhintaluettelo toimii siis 
yhtenä urakkasopimuksen liitteenä.  
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Kokonaishintaurakassa yksikköhintaluettelo sisältää nimikkeitä, joiden määrien muutos 
työn aikana on todennäköistä, ja sitä käytetään pienten muutostöiden hinnan määrityk-
seen. Yksikköhintaurakassa puolestaan yksikköhintaluettelon nimikkeet kattavat koko 
hankkeen, ja se perustuu rakennuttajan antamaan määräluetteloon. Yksikköhin-
taurakassa on mahdollista eritellä työmaatekniikan kustannukset kiinteänä hintana. 
Yksikköhintaluetteloa laadittaessa tarvitaan 
• yksikköhintaluettelon nimikkeet 
• kustannuslaskelma 
• hinnoittelussa käytettävät riskit ja kate 
• ALV %. 
Yksikköhintaluettelo ei voi olla yleispätevä vaan jokaiseen hankkeeseen on tehtävä siinä 
esiintyvillä nimikkeillä varustettu yksikköhintaluettelo. 
Yksikköhinta muodostetaan hankkeen kustannus- ja tarjouslaskelman pohjalta. Yksikkö-
hintaluettelon nimike voi olla rakennuttajan vaatimusten mukaan joko jonkun kustannus-
laskelman nimikkeen osa, kustannuslaskelman nimike tai kustannuslaskelman nimikkei-
den yhdistelmä. Yksikköhintaluettelon nimikkeiden työkustannukset lasketaan aina sosi-




Kuva 8. Esimerkki yksikköhinnan muodostumisesta (Enkovaara yms. 1994, 137) 
 
Tarjouksen yhteydessä annetut yksikköhinnat joko katsotaan sitoviksi, tai rakennuttaja 
varaa tarjouspyynnössä oikeuden yksikköhinnoista neuvotteluun sopimusvaiheessa. 
Sopimusvaiheessa käytävissä neuvotteluissa on tarkoitus korjata ainoastaan selkeästi 
virheelliset yksikköhinnat, ei mitätöidä koko yksikköhintaluetteloa. 
Jos urakoitsija ja rakennuttaja eivät pääse yhteisymmärrykseen jonkun yksikköhinnan 
osalta, poistetaan kyseinen nimike yksikköhintaluettelosta ja mahdollinen muutostyö hin-
noitellaan erillisenä tarjouksena. Jos rakennuttaja on varannut oikeuden yksikköhin-
noista neuvotteluun tarjouspyynnössä, ei urakkatarjouksen hyväksyminen edellytä sa-
malla yksikköhintaluettelon hyväksymistä. (Talo 80 Tarjousten erittely ja yksikköhintalu-




Maksuerätaulukolla määritellään urakan maksamisperusteet sekä rakennuttajan ja pää-
urakoitsijan, että pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä. Urakoitsija tekee ehdotuksen 
maksuerätaulukosta ja urakkasopimusneuvotteluissa yhdessä rakennuttajan kanssa so-
vitaan maksuerien suuruudesta ja maksuerätaulukon erittelystä. Esimerkki maksuerä-
taulukosta on esitetty kuvassa 9. 
Maksuerätaulukko liitetään urakkasopimukseen. 
 
Kuva 9. Esimerkki maksuerätaulukosta (Enkovaara yms. 1994, 142) 
Maksuerä on osa urakkahintaa ja se on sidottu tiettyyn ennalta sovittuun työvaiheeseen 
tai työn osaan. Maksuerätaulukossa nettohinta, arvonlisävero sekä verollinen mak-
suerän hinta ovat eriteltyinä. Maksuerät maksetaan, kun erän edellyttämä työvaihe on 




Tavoitearvio muodostetaan kustannus- ja tarjouslaskelmien pohjalta, ja se toimii urakoit-
sijan budjettina rakennushankkeelle.  
Tavoitearvion ideana on jakaa kustannukset tehtäville ja hankinnoille siten, että jokai-
sella on oma tavoitteensa. Käytännössä tämä tarkoittaa rakennusosien ja suoritteiden 
jakoa ja ryhmittelyä seurantanimikkeiksi. Seurantanimikkeiden tulisi olla sellaisia, että 
niiden pohjalta pystytään laatimaan aikataulu samoilla nimikkeillä. Tämä helpottaa koh-
teen ajallista ja taloudellista seurantaa. 
Seurantanimikkeiden määrä riippuu kohteesta, sen laajuudesta sekä alihankinta-as-
teesta. Nimikkeiden määrä ei kuitenkaan ole oleellista vaan se, että seuranta nimikkei-
den avulla onnistuu ja että nimikkeiltä saadaan hyödyllistä ja käyttökelpoista jälkilasken-
tatietoa aikanaan. (Välitalo 2014, 20.) 
Luonteva seurantanimikkeistö koostuu työhön liittyvistä työtehtävistä, hankintoihin liitty-
vistä hankintatehtävistä ja työmaatekniikkaan liittyvistä työmaatekniikan tehtävistä. 
Hankkeen litterointiohje jaetaan tuotantohenkilöstölle selventämään seurantanimikkei-
den rajat sekä sisällöt. (Enkovaara yms. 1994, 156.) 
Edellytyksenä kustannusarvion muuttamiseen tavoitearvioksi on työmaan yleissuunnit-
telu, joka sisältää mm. 
• päätyömenetelmän, kaluston ja tuotantotekniikan valinnan 
• oman ja alihankintatyön määrät 
• oleellisimpien työvaiheiden aikataulutus yleisaikatauluun 
• organisaation valinnan 
• työmaasuunnitelman 
• työvoiman käytön suunnitelman. (Vuorela yms. 2001,116.) 
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Seurantanimikkeistön laatimisen apuna voidaan käyttää tuotannon tavoitelaskelmia, 
joita ovat: 
• tuotantolaskelma, kustannuslaskelma jossa esitetään kuinka paljon tilojen raken-
teiden tekeminen valittujen menetelmien perusteella saa maksaa 
• tehtävälaskelma, sisältää tuotantolaskelman työpanokset ja aliurakkapanosten 
sisältämän työosuuden 
• hankintalaskelma, hankkeeseen liittyvien hankintojen kokonaiskustannusten ja 
tarvikkeiden käytön tavoitteiden esitys 
• työmaatekniikan laskelma, tuotantolaskelman työmaatekniikkaan liittyvät mene-
kit ja kustannukset ryhmiteltynä 
• vastuualuelaskelma, esittää toteutushenkilöiden tavoitteet tuotantolaskelman tie-
toja soveltaen. (Enkovaara yms. 1994, 157-163.) 
3 Työnaikainen kustannusten seuranta 
Työnaikaisella kustannusten seurannalla tarkoitetaan jatkuvaa tiedonkeruuta toteutu-
neista kustannuksista ja niiden vertaamista tavoitteeseen. Poikkeamiin reagoidaan tar-
vittaessa, jotta pysytään tavoitearvion tavoitteiden puitteissa. (Lindholm 2009, 40.) 
3.1 Tarkkailulaskenta 
Kohteen toteutuksen taloudellisena tavoitteena on kustannusten pysyminen tavoitear-
vion muodostaman budjetin mukaisina. Tehtävien ja hankintojen kustannukset eivät siis 
voi poiketa budjetista, ja tämä tuo haasteita toteutukseen. Kohteen tavoitteiden selvittä-
minen on siis erityisen tärkeää ennen hankintakauppojen tekemistä ja tehtäviin ryhty-
mistä. (Lindholm 2009, 40.) 
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Työkustannukset, tilaus- ja sopimushankinnat sekä yhteiskustannukset ovat työnaikai-
sen tarkkailun kohteita. Työkustannuksien tarkkailu tapahtuu palkkajaksoittain. Sopimus-
hankintojen ja aliurakoiden tarkkailu pohjautuu tavoite- ja sopimushintaeron selvittämi-
seen sopimushetkellä. Käyttöasteen avulla määritellään tilaushankintojen osalta käytetyt 
ja sallitut materiaalikustannukset. Yhteiskustannusten tarkkailu tapahtuu yhdessä han-
kinta- ja työkustannusten kanssa. (Vuorela yms. 2001, 117.) 
Tarkkailulaskennan (kuva 10) avulla saadaan tieto siitä, eteneekö työmaa budjetin mu-
kaisesti vai ei. Toteutuneiden kustannusten, tuntien ja määrien avulla voidaan myös en-
nustaa kokonaiskustannukset työvaiheen lopussa.  
Passiivinen tarkkailu ja ennustaminen eivät riitä, vaan tarvitaan myös aktiivista ohjausta, 
jotta hanke ei lähde elämään omaa elämää budjetin suhteen. Tarkkailulaskenta on siis 
tärkeä työkalu kustannusten seurannassa. (Lindholm 2009, 41.) 
 
Kuva 10. Esimerkki tarkkailulaskelmasta. (Lindholm 2009, 40) 
Työmenekit ja kustannukset kerätään yrityksen panoshallintajärjestelmien avulla. Yrityk-
sen panoshallintajärjestelmiä ja vastaavia panoslaskentajärjestelmiä ovat 
• palkanlaskenta ja henkilöstöhallinto 
• laskenta- ja hankintatoimi 
• kone- ja kalustohallinto ja -laskenta. 
26 
  
Toteutuneiden tuntien ja palkkojen kohdistaminen työtehtäville on työmaan velvollisuus. 
Palkanlaskenta siirtää tiedot käsittelyn jälkeen kustannustarkkailuun. Hankintatoimi yh-
teistyössä kunkin työmaan johdon kanssa hankkii tarvikkeet, materiaalit ja aliurakat. Teh-
dyt kaupat hankintatehtäville kohdistaa työmaa tai hankinta. 
Kustannustarkkailun pääpaino on hankintojen ja tehtävien ennakkotarkkailussa. Ennak-
kotarkkailun tavoite on varmistaa hankintojen ja tehtävien taloudellisuus. Ennakkotark-
kailun perusperiaatteena on, että toimenpiteen tavoitteenmukaisuus selvitetään ennen 
toimenpiteeseen ryhtymistä.  
Jokainen tehtävä on suunniteltava huolellisesti ennen aloitusta, jotta tehtävän sisältö, 
aika-, ja kustannustavoitteet ovat tehtävästä vastuullisen henkilön tiedossa. Tarvittavaa 
suunnittelua kutsutaan tehtäväsuunnitteluksi.  
Tehtäväsuunnitelma varmistaa, että työ pystytään toteuttamaan tavoitebudjetin ja aika-
taulun rajoissa. Samalla varmistetaan, että tehtävään suunnitellut resurssit ovat käytet-
tävissä ja tarvittava työvoima ei ylitä tavoitebudjetin tuntimäärää. 
Hankintakaupat tulee myös suunnitella huolellisesti ennen kunkin kaupan tekoa työteh-
tävien tapaan. Suunnitteilla olevaa kauppaa vastaava summa kootaan tavoitebudjetista 
ja verrataan kauppasummaan. Hankinnan sisältö on harkittava uudelleen, mikäli tavoite 
ei toteudu. Vain tarjousten vertaaminen ja halvimman tarjouksen valinta eivät riitä oh-
jaukseksi. Suunnitelmaa laadittaessa huomataan erot määrissä eli todellisten hankitta-
vien määrien poikkeama tavoitteen määristä. 
Ennakkotarkkailua ei pystytä soveltamaan kaikille työmaateknisille tehtäville, näitä teh-
täviä valvotaan budjettitarkkailun yhteydessä. Osa tehtävistä voidaan kuitenkin suunni-
tella yksityiskohtaisesti ennen työmaan tai tehtävän aloittamista, kuten työmaan hallinto 
sekä telinekalusto. (Lindholm 2009, 41-43.) 
3.2 Budjettitarkkailu 
Tuotannonarvolaskelmaa käytetään työtehtävien edistymisen ja tuottavuuden valvomi-
seen. Sen tarkoituksena on selvittää työtehtävien aikataulu- ja tuottavuuserot sekä koko 
kohteen tuotannon edistyminen ja tuottavuus.  
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Tuotannonarvolaskelma tehdään joko merkittävän rakennusvaiheen lopussa tai sään-
nöllisesti palkkajaksoittain. Rakennusvaiheen lopussa tehtävä tuotannonarvolaskelma ei 
anna tarkkailun ohjauksellista hyötyä, eikä laskelmasta saadun tiedon pohjalta voida 
aloittaa korjaavia toimenpiteitä koska työt on jo tehty. Tässä vaiheessa laskelma on kui-
tenkin helppo tehdä ja siitä saa luotettavan tilannearvion ja lopputulosennusteen koh-
tuullisella työmäärällä. 
Tuotannonarvolaskentaa tehtäessä selvitetään tehtäväkohtaisesti aikataulun mukaiset 
tunnit, tehtyjen määrien mukainen tuotannonarvo ja työtehtävien toteutuneet tunnit. Ta-
voitebudjetista saadaan tehtävän kokonaistuntimäärä. Tarkkailuhetken aikataulun mu-
kaiset omat- ja aliurakkatunnit lasketaan aikataulun mukaisen valmiusasteen ja koko-
naistuntimäärän avulla. 
Tarkkailuhetken tuotannonarvo lasketaan valmiusasteen avulla, eli tehtyjen määrien 
suhteena kokonaismäärään. Omien työntekijöiden tunnit saadaan yrityksen palkanlas-
kennasta, aliurakoitsijoiden tuotavuutta ei yleensä seurata. (Lindholm 2009, 43.) 
4 Jälkilaskenta 
Jälkilaskennan avulla selvitetään kohteen taloudellinen onnistuminen sekä lopulliset 
määrät ja hinnat (kuva 11). Jälkilaskennasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää jatkossa 
yrityksen kustannuslaskennassa samankaltaisten kohteiden osalta. (Lindholm 2009, 45.) 
Huolellisesti tehty jälkilaskenta auttaa yrityksen laskentajärjestelmän kehittymistä tarken-
tamalla tarjoustoimintaa vastaamaan yrityksen tuotantokykyä. Tämä edesauttaa yrityk-
sen mahdollisuutta saada taloudellisesti kannattavia hankkeita. (Enkovaara yms. 1994, 
191.) 
Kohteen valmistuessa yrityksellä on ajantasaista kustannustietoa kohteesta. On kuiten-
kin täysin mahdollista, että jotkut työvaiheet ovat onnistuneet ja toiset epäonnistuneet. 
Kustannusylityksiä voi tulla toisaalla ja toiset tehtävät voivat onnistua erinomaisesti, jol-
loin sen tehtävän osalta tavoitekustannus alitetaan selkeästi ja koko hanke on toteutunut 
budjetin sallimissa rajoissa. (Lindholm 2009, 45.) 
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Huomioitavaa on myös se, miten takuutöiden määrä vaikuttaa taloudelliseen onnistumi-
seen. Jälkilaskenta olisi siis parasta suorittaa vasta takuuajan jälkeen, jolloin kaikki ta-
kuutöiden kustannuksetkin ovat selvillä.  
Myös jälkilaskennassa kustannustiedot käsitellään ilman arvonlisäveroa, ja arvonli-
sävero tutkitaan omana kokonaisuutena (Lindholm 2009, 46). 
 
Kuva 11. Jälkilaskennan tulos pääryhmittäin. (Enkovaara yms. 1994, 193) 
4.1 Jälkilaskentatiedon käyttö 
Jälkilaskennassa hankkeen toteutuman ja tavoitteen tiedot muokataan yrityksen tieto-
kantojen valvonnan kannalta käyttökelpoiseen muotoon siten, että niitä pystytään ver-
taamaan myös tavoitebudjettiin.  
Kun samoilla periaatteilla kerättyä tietoa on olemassa useammasta hankkeesta, voidaan 
aineistoa käsitellä tilastollisin menetelmin. Tilastollisella käsittelyllä saadaan tietoa kus-
tannustason ja kustannusarvioiden tarkkuudesta, jota voidaan hyödyntää edelleen tuo-
tannonsuunnittelussa, tavoitebudjetin määrittämisessä ja työmaatekniikan kustannus-
standardien luomisessa. 
Jälkilaskennasta saatavalla tilastotiedolla voidaan kohdistaa yrityksen laskentajärjestel-
män ylläpidon toimenpiteet niihin osa-alueisiin, joissa syystä tai toisesta syntyy eroja to-
teuman ja tavoitteen välille. Tämän jälkeen tarkennetulla kirjauksella tai muulla yksityis-
kohtaisella menetelmällä tuotetaan varsinainen ylläpidon tarvitsema tieto. 
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Jälkilaskennan avulla voidaan selvittää kustannuseroihin vaikuttavien tekijöiden seu-
raukset, mutta ei syitä. Esimerkiksi jonkun materiaalin menekin kasvamisen syynä voi 
olla vahinko, jonka seurauksena materiaali on mennyt käyttökelvottomaksi. Tämän takia 
jälkilaskennan toteutuneet kustannukset eivät ole automaattisesti järkeviä tai päivän hin-
tatasoa kuvaavia ja niiden luotettavuus tulee selvittää jälkilaskennan yhteydessä. Yrityk-
sen tietokannan tietoja ei siksi pidä muuttaa suoraan yhden kohteen jälkilaskennan pe-
rusteella. Tietokantaa päivitetään tarvittaessa esimerkiksi uusien työmenetelmien tai ma-
teriaalien tullessa käyttöön. (Lindholm 2009, 46; Enkovaara yms. 1994, 191.) 
4.2 Jälkilaskennan toteutus 
Jälkilaskenta jakaantuu hankkeen aikana tapahtuvaan kustannustietojen keräämiseen, 
hankkeen jälkilaskentakokoukseen ja hankkeen valmistuessa viitekansion keräämiseen. 
Hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta tehdään kunkin tarkkailunimikkeen valmistut-
tua. Jälkilaskennassa kerätään tarkkailunimikkeen suunnitelmanmukaiset kustannustie-
dot ja toteutuksen mukaiset kustannustiedot. Jälkilaskennasta saadaan välitöntä pa-
lautetietoa laskentajärjestelmän valvontaa varten.  
Tarkkailunimikkeen työn valmistuttua suoritetaan seuraavat toimenpiteet. 
• Varmistetaan, että tarkkailunimikkeen työ on todella valmistunut ja että kaikki sii-
hen liittyvät kustannukset on laskutettu. Tarkkailunimikkeelle ei saa tulla enää 
kustannuksia. 
• Tarkistetaan, että palkat, materiaalit, alihankinnat ja muut toteutuneet kustannus-
tiedot on litteroitu oikein ja korjataan mahdolliset virheet. 
• Korjataan suunnitelman määrätiedot vastaamaan toteutuneita määriä. Kustan-
nuslaskennan määrävirheet korjataan ja muutostöiden vaikutukset päivitetään. 
Kustannuslaskennan määrävirheet raportoidaan erikseen. 




• Selvitetään syyt mahdollisimman perusteellisesti kustannuseroihin tavoitteen ja 
toteuman välillä. 
• Arvioidaan, onko tarkkailunimike kelvollinen kustannusjärjestelmän valvonnan 
kannalta. 
Jos jokin arvaamaton syy on aiheuttanut poikkeaman tarkkailunimikkeen kustannuksiin, 
ei kyseistä tarkkailunimikettä tule hyödyntää kustannuslaskentajärjestelmän valvon-
nassa. Esimerkiksi työmaan virheestä aiheutuva kustannusten nousu ei anna käyttökel-
poista tietoa tietokantojen tason ja tarkkuuden valvontaan. 
Etuna työnaikaisessa jälkilaskennassa on, että saatu palautetieto on ajankohtaisempaa 
ja nopeammin laskentajärjestelmän päivittämisen käytössä. Myös mahdollisten litteroin-
tivirheiden korjaaminen on helpompaa hankkeen aikana, kun tapahtumat ovat paremmin 
työmaahenkilöstön muistissa. (Enkovaara yms. 1994, 192-193; Lindholm 2009, 47.) 
Jälkilaskentakokouksen tarkoituksena on yrityksen tuotanto- ja kustannuslaskentahen-
kilöstön kustannustietouden lisääminen ja kustannuslaskennan kehittäminen. Jälkilas-
kentakokoukseen osallistuu siis hankkeen työnjohto, työnsuunnittelijat ja kustannuslas-
kijat.  
Jälkilaskentakokouksessa käydään läpi tarkkailunimikkeittäin ja litteroittain koko hank-
keen tavoitteet ja toteumat, ja kirjataan tiedossa olevat syyt kustannuseroille. Jos eri 
kohteissa havaitaan samanlaisia poikkeamia, on alettava etsimään ratkaisua, jotta vas-
taavilta poikkeamilta vältyttäisiin jatkossa. Kokouksessa selvitetään myös hankkeen lo-
pullinen taloudellinen tulos. Tuloksesta selvitetään jälkilaskennan avulla mikä hank-
keessa meni hyvin ja mikä huonosti. Kun epäonnistuneet osa-alueet tiedetään, niihin 
osataan kiinnittää jatkossa enemmän huomiota uusien kohteiden kustannuslasken-
nassa. (Lindholm 2009, 48; Enkovaara yms. 1994, 194.) 
Viitekohdekansio tehdään kaikista toteutuneista kohteista ja mallikohteiksi valitaan hyvin 
sujuneita kohteita. Kansion tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 
• urakkasopimus, urakkaohjelma ja urakkarajaliite 
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• katelaskelmat, yleiskululaskelmat, riskianalyysit ja kustannusten muutosvarauk-
set 
• alkuperäinen kustannuslaskelma, tuotantolaskelma ja tavoitearvio 
• päivitetyt tuotannon tavoitelaskelmat ja lopulliset tarkkailulaskelmat 
• hankkeen jälkilaskelma 
• toimittaja ja aliurakoitsija arvostelut. 
Malli- ja viitekohteella tarkoitetaan tiettyä rakennustyyppiä kuvaavaa panosrakenteeltaan 
tyypillistä hanketta, johon voidaan verrata uutta laskennassa olevaa kohdetta. Vertailu 
tapahtuu tarkistamalla tarjousvaiheen kustannuslaskelmat hankkeen kustannusraken-
teen mukaisilla vertailuluvuilla. Vertailulukuina käytetään kustannusjakaumia ja tiheyslu-
kuja, kuten: 
• kustannusjakauma pääryhmien mukaan 
• pääryhmän kustannusten suhde kohteen bruttoalaan tai tilavuuteen 
• tietyn tehtävän kustannusten suhde kohteen bruttoalaan tai tilavuuteen. 
Kustannuslaskentajärjestelmän ylläpidon kannalta mallikohteita voidaan hyödyntää las-
kentajärjestelmän tarkistuksessa ja vertailutietona uusia kohteita laskettaessa. Mallikoh-
teiden tiedoista voidaan myös kehittää yrityskohtaisia hankkeita kuvaavia tunnuslukuja, 
joita hyödynnetään kustannuslaskennassa, laskelmien tarkastuksissa ja tuotannon ta-
voitteenasettamisessa. (Enkovaara yms. 1994, 194-195; Lindholm 2009, 48.) 
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5 Urakkakohteen kustannusten seuranta 
5.1 Keimolan sähköasema 
Opinnäytetyötä varten tutkittavana kohteena oli Keimolan sähköaseman uudisrakennus-
työmaa ja sen arvioidut ja toteutuneet kustannukset. Kohde sisälsi sähköasema-, sekä 
muuntajarakennukset. Runko koostui pääosin paikallavalettavista seinistä ja tasot onte-
lolaatoista. Urakka-aika osui runkotöiden osalta talveen 2016-2017, joten talviolosuhtei-
den vaikutus tuli ottaa myös jälkilaskennassa huomioon. 
Kohteen kustannuslaskentamenetelmänä käytettiin suoritelaskentaa Talo 80 -nimikkeis-
tön pohjalta, kuten tilaajayrityksessä on yleisesti tapana tehdä.  
5.2 Tavoitearvion laadinta 
Tavoitearvion laatiminen aloitettiin pohtimalla yhdessä opinnäytetyön ohjaajan, raken-
nusmestari Antti Nousiaisen kanssa minkälaisia kokonaisuuksia seurantalitteroille tulisi 
koota, jotta loppuvaiheessa saatava jälkilaskentatieto olisi mahdollisimman hyödyllistä ja 
käyttökelpoista.  
Suuret kokonaisuudet jaettiin useampaan osaan. Esimerkiksi paikallavalurakenteiden 
töistä eriteltiin muottityöt, raudoitus ja betonointi omiksi seurantalitteroikseen. Näin ollen 
jälkilaskennasta saatiin tarkkaa tietoa eri työvaiheisiin kuluneista työtunneista ja hinnoit-
telua tulevien urakkalaskentakohteiden osalta pystyttiin tarkentamaan tämän tiedon 
avulla. 
Pienet sekalaiset rakenteet, esimerkiksi oven päälle tullut teräsrunkoinen katos jätettiin 
tavoitearvioon yhtenä seurantalitterana. Syynä tähän oli se, että pienen asennustyön 
hinta koostuu suurelta osin määristä riippumattomista tekijöistä, ja hinta suhteessa asen-
nettavan materiaalin määrään nousi selkeästi suuremmaksi kuin isommissa asennuk-
sissa. Esimerkiksi juuri teräsrungon asennushinta/kg oli huomattavasti suurempi pienen 
katoksen kohdalla, kuin jos verrataan vaikka 1000 m2 :n hallirakennuksen kantavan run-
gon asentamiseen. Pienistä asennuksista ei siis saada kovinkaan hyödyllistä kustannus-
tietoa, joten niiden ositettu seuranta oli tarpeetonta. 
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5.3 Työnaikainen kustannusten seuranta 
Rakennustoimisto Nousiainen Oy:llä oli käytössä Jydacom-kustannustenhallintaohjel-
misto, jonka kautta kaikki rahaliikenne tapahtui, joten kustannusten reaaliaikainen seu-
ranta onnistui helposti. Samalla ohjelmistolla tehtiin kustannuslaskenta, tarjouslaskenta 
ja tavoitearvio, joten kun työntekijöiden työtunnit ja työmaan laskut litteroitiin tavoitear-
vion seurantalitteroiden mukaan, maksettaessa kustannukset kohdistuivat automaatti-
sesti oikeille litteroille. 
Hankkeen tilanneraportti oli siis koko ajan saatavilla sähköisessä muodossa ja työnai-
kainen kustannusten seuranta on äärettömän helppoa. 
5.4 Jälkilaskentaraportin laadinta 
Jälkilaskenta aloitettiin kokoamalla kustannustenhallintaohjelmasta kohteen perustus- ja 
runkotöiden tavoitekustannukset ja toteutuneet kustannukset Excel-taulukkoon (kuva 
12). Seuraavaksi tarkistettiin kunkin seurantanimikkeen litterointi. 
 
 
Kuva 12. Esimerkki jälkilaskennan excel-taulukosta 
 
Työmaan alkuvaiheessa oli hieman teknisiä ongelmia eikä oikeaa tavoitearviota saatu 
siirrettyä kustannustenhallintaan heti, joten osaa perustusvaiheen kustannuksista ei oltu 
kohdistettu oikein. Tarkistusvaiheessa havaittiin myös muutamia muita pieniä kohdistus-
virheitä. Kun nämä kohdistusvirheet oli korjattu, niin hyvin kuin siinä vaiheessa oli mah-
dollista, alettiin selvittämään muutamia kustannuseroja tavoitteen ja toteuman välillä. 
Poikkeamia sisältäneiltä seurantanimikkeiltä poimittiin kaikki sille kohdistetut laskut ja 
työtunnit kustannustenhallintajärjestelmästä. Työtuntien osalta tarkastettiin tuntien 
Nimike TYÖ € sos. € AINE € alih € vuok € muut € YHT € Mahd poikkeaman syy
2110 Anturan muottityöt tav x x x x x x x
tot x x x x x x x
tav-tot € x x x x x x x
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määrä sekä työtunnin todellinen hinta sosiaalikulujen kera. Laskuilta tarkastettiin mate-
riaalien menekki ja hinta. Jos tässä vaiheessa heräsi epäilys litteroinnin onnistumisesta 
esimerkiksi materiaalin menekin selittämättömän kasvamisen vuoksi, tarkistettiin vielä 
kertaalleen että litterointi on onnistunut ja kustannukset kohdistettu oikeille seuranta-
nimikkeille. 
Joillakin seurantanimikkeillä kustannuslajeissa oli eroja vaikka kokonaiskustannukset oli-
vatkin tavoitteen mukaisia, johtuen alihankintana teetetyn työn määrän muutoksista. Jäl-
kilaskennassa havaittiin myös muutamia pieniä tavoitteen ylityksiä, mutta pääosin toteu-
tuneet kustannukset olivat tavoitteen mukaisia tai alle tavoitteen.  
Tavoitekustannusten ylitystä esiintyi joissakin betonointitöissä. Ylitykset tulivat betonin 
kuljetukseen ja pumppaukseen liittyvistä osittain määristä riippumattomista kustannuk-
sista, kuten esimerkiksi pumpun siirroista työmaalle, sekoitussäiliöautojen kuljetusmak-
suista (pienemmän kuorman kuljetuksessa korkeampi hinta per kuutio) tai jostain syystä 
ylityön puolelle venähtäneiden valujen palveluaikakorvauksista. 
Tavoitekustannusten alitusta puolestaan ilmeni mm. valumuottitöissä muutamista eri 
syistä. Muottimateriaaleja ja puolivalmiita muotteja pystyttiin kierrättämään suunniteltua 
paremmin, jolloin säästöä tuli niin materiaalikustannuksissa kuin työtunneissa. Myös on-
telolaataston saumavalun reunamuottina kyettiin hyödyntämään hieman suunniteltua 
korkeampana tehtyä paikallavaluseinän muottia, jolloin yksi muottityövaihe jäi kokonaan 





Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kustannushallinnan merkitystä laatimalla tavoi-
tearvio, seuraamalla kohteen kustannuksia työn aikana sekä suorittamalla jälkilaskenta. 
Tavoitearvioiden laadinta oli jäänyt yrityksessä hyvin karkealle tasolle, eikä yksityiskoh-
taista jälkilaskentaa ja kustannusten seurantaa suoritettu järjestelmällisesti. 
Opinnäytetyöprojektin aikana korostui, miten tärkeä tavoitearvio oli koko urakan kustan-
nushallinnan kannalta. Vain huolellisesti tehdyn ja järkeviä seurantanimikkeitä sisältä-
neen tavoitearvion perusteella oli mahdollista saada ajankohtaista ja käyttökelpoista kus-
tannus- ja jälkilaskentatietoa. Myös kustannusten oikein kohdistaminen oli erittäin tär-
keää, sillä virheellisesti litteroitujen kustannusten korjaaminen jälkikäteen oli jokseenkin 
haastavaa ja työlästä. Etenkin virheellisesti kohdistettujen työtuntien tarkka korjaus oli 
mahdotonta, jolloin ainoa vaihtoehto oli arvioida virheellisesti kohdistettujen työtuntien 
määrä. 
Projektin aikana havaittiin erityisiä haasteita betonointitöiden hinnoittelussa. Betonoin-
tien kokonaishinta muodostuu useista eri osista ja äärimmäisissä tapauksissa itse beto-
nikuution hinta saattoi olla vain noin puolet kokonaiskustannuksista. Jo kustannuslas-
kentavaiheessa olisi siis pitänyt pystyä määrittämään hyvinkin tarkkaan valujen ajankoh-
dat, aikataulut ja kuormakoot, mitä valuja voi tai kannattaa tehdä saman päivän aikana 
sekä minkälaisella pumpulla, kourulla tai hihnalla betoni siirretään kuljetusauton säiliöstä 
muottiin, jotta saataisiin tarkempi arvio kokonaiskustannuksista. Jatkossa betonointitöi-
den hinnoitteluun ja suunnitteluun tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota tilaa-
jayrityksessä. 
Tavoitearvion tekeminen koettiin hyödyllisenä ja lähes kaikki kustannukset saatiin koh-
distettua oikein. Jälkilaskennasta saatiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta luotet-
tavaa tietoa, jota voidaan hyödyntää tulevissa kustannuslaskelmissa. 
Opinnäytetyön kirjallinen osuus toteutettiin perehtymällä kustannushallinnan eri osa-alu-
eista kertovaan kirjallisuuteen. Projektin aikana kustannushallintaan kuuluvat monet osa-
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